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実証試験の内容

【実施内容】
現在、営業中である西神戸ゴルフ場（約１００ヘクタール）について、新たな産業用地として

の転活用の可能性について検討するために地形測量を実施
・6か月以上の工期が必要な業務を半分以下の工期で成果を得ること
・営業に支障を与えないため現地の立入りは朝夕数時間のみとすること
・建物・木・草を除いた地表面データはレベル500以上の精度を担保すること
・現況を表現した地形図データも取得すること
・大容量となる3次元データを任意の地点で瞬時に断面を計測できるソフトを設置すること
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実施スケジュール・場所
（外業）
7/7 （水） 5：00 ~   7：00 UAVレーザー計測・調整点測量
7/7 （水） 17:00  ~ 19：00 UAVレーザー計測・調整点測量
7/8  （木） 17:00  ~ 19：00   UAVレーザー計測・調整点測量
7/9  （木） 17:00  ~ 19：00   UAVレーザー計測・調整点測量
7/12（月） 5:00  ~   7：00 UAVレーザー計測・調整点測量
7/12（月） 17:00  ~ 19：00   UAVレーザー計測・現地補測
7/13（火） 5:00  ~   7：00 UAVレーザー計測・現地補測
7/13（火） 17:00  ~ 19：00   UAVレーザー計測・現地補測
7/14（水） 5:00  ~   7：00 UAVレーザー計測・現地補測
7/14（水） 17:00  ~ 19：00   UAVレーザー計測・現地補測
7/15（木） 17:00  ~ 19：00   現地補測
7/16（金） 17:00  ~ 19：00   現地補測
7/21（水） 8：00 ~12：00   航空写真撮影
7/26（月） 5:00  ~   7：00 UAVレーザー計測・現地補測
7/26（月） 17:00  ~ 19：00 UAVレーザー計測
7/27（火） 9：00  ~ 18：00 標定点測量
9/1  （水） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/2  （木） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/6  （月） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/7  （火） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/9  （木） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/10（金） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/13（月） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/15（水） 17:00  ~ 19：00 現地補測
9/21（水） 9：00  ~ 18：00 現地補測

2時間の現地作業を2回で1日分（8時間）と想定すると
現地立入日数 13.0日

現地作業立入日数 合計13.0日
（1日８時間計算により算出）

従来手法であれば、３班９名を毎日投入したとして
も、４２日必要となります。単純に現地立入日数の
比較をした場合、1/3以下の日数で作業を終えるこ
とができました。



実証実験の様子



実証実験の様子



樹木などがある状況でも、地盤を計測したい場合に用いる

実証実験によって得られた成果

引用：中川雅史.絵でわかる地図と測量,講談社, 2015



9©GEO Solutions inc. All rights reserved.

オリジナルデータ

計測点数
オリジナルデータ 約1,510,000,000点
グラウンドデータ 約67,600,000点

実証実験によって得られた成果

従来手法にて弊社が業務を請
け負った場合、地上の標高点
は１２７００点となります
単純に地上標高点の差として、
５３００倍以上の計測点を設
置できたことになります
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解析結果

検証点とグラウンドデータの較差
（標準偏差）

X 0.044m
Y 0.036m
Z 0.042m

写真測量の数値地形図データ（地図情報レベル500）
精度基準（２５ｃｍ）を十分に確保



実証実験で得られた知見、成果、問題点、課題など

知見・成果
・現地立入日数を、圧倒的に減らせる
・レベル５００の精度を十分に担保できる成果が得られる
・BIM/CIMの運用を見据えた３次元モデルの成果が得られる

問題点
・私有地以外での飛行承諾には、困難な部分があると想定される

課題
・行政機関としての基準となる仕様や設計・積算の基準を整備する必要が
ある



事業の費用対効果

作業期間・費用共に有効性を実証

測量種別 費用

本業務 ¥20,955,000.-

地上測量
（歩掛による積算額） ￥69,857,000.-



今後の予定

3次元点群データの有効利用

３次元モデルを利用して、土地利用の可能性を検討する
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